



KEURMERK VEILIG ONDER- NEMEN

**Plan van Aanpak Basis Samenwerken
Bedrijventerreinen Veesteeg
in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen,
Gemeente West Maas en Waal**



Werkgroep KVO-B Veesteeg
Redactie: Henny Bekkema,
Procesbegeleider MKB-Nederland
versie 4.0
d.d. 15 juni 2015

Inhoudsopgave	2
Inleiding	3
➤ Opzet plan van aanpak	
1. Feiten en Cijfers	4
➤ 0-meting	4
➤ Schouw	5
➤ Incidentengegevens	6
➤ Analyse/Probleempunten	6
2. Doelstellingen	10
3. Planning en Uitwerkingschema geselecteerde maatregelen	11
4. Borging, Communicatie en Evaluatie	14
5. Bijlagen	15
1. Karakteristiek van de bedrijventerreinen Veesteeg	15
2. Samenstelling KVO-B werkgroep Veesteeg	16
3. Taken, Bevoegdheden en Financiën werkgroep Veesteeg	17
4. Procesgang	19
5. Resultaten 0-meting Veesteeg	extern bestand
6. Schouwverslag Veesteeg 26 maart 2015	extern bestand
7. Concept Convenant Veesteeg	extern bestand

Inleiding

Voor u ligt de KVO-B rapportage van de bedrijventerreinen Veesteeg. Deze rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners:

- Gemeente West Maas en Waal
- Politie
- Brandweer
- Beheersvereniging Bedrijvenpark Veesteeg
- MKB Nederland als procesbegeleiding

Reden voor deze samenwerking is het optimaliseren van de bedrijventerreinen Veesteeg (deelterreinen Veesteeg, Veesteeg Oost en Veesteeg West) op het terrein van schoon, heel en veilig. Doel is het behalen van het eerste certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen "Basis Samenwerken" (KVO-B). KVO-B heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid.

De Beheersvereniging Bedrijvenpark Veesteeg heeft het initiatief genomen om het KVO-proces op te starten. Zij werden daarin gesteund door de politie, brandweer en de gemeente West Maas en Waal.

In de periode december 2014 tot en met juni 2015 is er door MKB Nederland in samenwerking met de KVO Werkgroep Veesteeg, bestaande uit vertegenwoordigers van Gemeente, Brandweer, Politie en Beheersvereniging een onderzoek uitgevoerd naar de criminaliteitsbeleving op de Bedrijventerreinen Veesteeg. De resultaten van dit onderzoek welke bekend waren in maart 2015 geven aan dat er op Bedrijventerrein Veesteeg sprake is van een aantal aandachtspunten. De KVO werkgroep heeft dit onderkend.

De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland in 4 bijeenkomsten gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een veiligheidsplan voor Veesteeg. Als basis voor de veiligheidsrapportage golden de incidentcijfers van Politie en Brandweer, de dag- en avondschoon van 26 maart 2015 en de ondernemersenquête van maart 2015 (zie bijlagen).

In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen/partners betrokken geweest bij het structurele overleg van de werkgroep.

1. Feiten en Cijfers

0-meting bedrijventerreinen Veesteeg te Beneden- en Boven-Leeuwen

Voor een uitgebreidere rapportage wordt verwezen naar de bijlage 5 Resultaten 0-meting Veesteeg

Overzicht Resultaten Enquête 0-meting	Totaal	Veesteeg	West	Oost
Respons	62%	37,5%	25%	37,5%
Respondenten/Totaal aantal bedrijven	34/55	12	8	14
Onveiligheidsgevoelens in het bedrijf	32%	42%	13%	36%
Onveiligheidsgevoelens op het bedrijfsterrein	30%	25%	14%	43%
Overlast	27%	25%	13%	36%
Graffiti	0%	0%	0%	0%
Vernieling aan gebouw/bedrijfsbezit	27%	45%	13%	21%
Poging tot Inbraak	18%	17%	0%	14%
Inbraak	18%	17%	25%	7%
Inbraak in bedrijfs/privéauto's	12%	33%	38%	0%
Beveiliging collectief	0%	0%	0%	0%
Beveiliging individueel	32%	25%	25%	43%
Aangiftebereidheid (gemiddeld)	25%			
Beschikt over een BHV-plan	50%	83%	13%	43%
Brandonveilige situaties	6%	0%	0%	14%
Tevredenheid Onderhoud en Beheer	47%	50%	50%	43%
Knelpunten Verkeersveiligheid	32%	50%	25%	21%
Voldoende Openbare verlichting	74%	75%	75%	71%
Onvoldoende Openbare Parkeergelegenheid Vrachtauto's	50%	46%	43%	57%
Onvoldoende Openbare Parkeergelegenheid Personenauto's	46%	50%	57%	35%
Camera's Binnen	32%	17%	25%	50%
Camera's Buiten	47%	50%	38%	50%

Schouw

Het terrein is op 26 maart 2015 beoordeeld door middel van een dag- en avondschouw. De belangrijkste bevindingen staan in de tabel aangegeven. Voor een uitgebreidere rapportage wordt verwezen naar bijlage 6.

Thema	Onvoldoende	Behoeft Aandacht	Goed
Verlichting openbare ruimte			+
Beheer Openbare Ruimte		±	
Verkeersveiligheid		±	
Brandveiligheid		±	
Bereikbaarheid			+
Diefstal/inbraak			
1) verlichting private panden			+
2) afsluiting van panden			+
3) zichtlijnen			+
Leefbaarheid			
1) zwerfvuil			+
2) graffiti			+
3) vernielingen			+
4) overige			Container West

Incidentengegevens

Politiecijfers Veesteeg Totaal		2012	2013	2014	Totaal
1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen	Misdrijven	1	0	1	2
Inbraak bedrijven en instellingen	Misdrijven	2	0	1	3
Diefstal bedrijven en instellingen	Misdrijven	0	1	1	2
Diefstal af/uit/van overige voertuigen	Misdrijven	3	0	3	6
Fraude	Misdrijven	0	0	5	5
Verduistering	Misdrijven	0	1	4	5
Vernieling auto	Misdrijven	0	0	1	1
Stil/luid/loos alarm	Incidenten	3	4	0	7
Verkeersongeval materiele schade	Incidenten	3	7	4	14
Verkeersongeval letsel	Incidenten	1	1	0	2
Verkeersongeval met doorrijden	Incidenten	1	0	0	1
Verkeersoverlast	Incidenten	2	0	0	2
Drugshandel o.a. Hennep	Incidenten	2	1	3	6

Incidentcijfers Brandweer

Incidentenregistratie Brandweer	2012	2013	2014
Daadwerkelijke Binnenbrand	0	0	0
Daadwerkelijke Buitenbrand	0	1	0
Hulpverlening / Dienstverlening	0	0	0
Meldingen ongewenst/loos	1	0	0


Analyse/Probleempunten

Politie

De politie omschrijft de bedrijventerreinen Veesteeg op basis van de surveillances en de incidentenregistratie als een goed en veilig terrein, waarover je je geen zorgen hoeft te maken

Brandweer

De bedrijventerreinen Veesteeg zijn goed bereikbaar via de Veesteeg. De wegen op de terreinen zelf zijn als rondweg aangelegd. De wegen zijn voldoende breed. Daarnaast is per gebied een calamiteitenroute aangelegd. (zie kaart)




Voor één bedrijf is een aanvalsplan aanwezig. Deze plannen worden regelmatig up to date gehouden mits de brandweer op tijd wordt voorzien van informatie. Bedrijven zijn alleen gecontroleerd bij de bouw. Ze worden niet structureel gecontroleerd. Er zijn geen bedrijven welke een Melding Brandveilig Gebruik hebben gedaan. Er is geen structurele opzet van bezoeken van bedrijven. Het is meer vraag en aanbod. Er is één bedrijf met een sleutelbuis.


Bluswatercapaciteit:

1. Primair: zijn er voldoende brandkranen? Op het industrieterrein zijn voldoende brandkranen aanwezig. De brandkranen zijn gekoppeld aan een ringwaterleiding van 63 mm. De capaciteit is voldoende om 1 TAS te voeden. Dit is in beginsel voldoende, wanneer de brandwerende en brand detecterende voorzieningen binnen de bedrijven voldoende op niveau zijn. Langs de van Heemstraweg ligt een waterleiding van 250 mm. Hier kunnen in principe meerdere Tas-en op aangesloten worden.

Brandkranen op het industrieterrein



2. Secundair: Op het oostelijk gedeelte is er bij de ontwikkeling een bluswaterriool aangelegd. Dit riool heeft gezien de doorsnede voldoende capaciteit. Hoe de staat van onderhoud is, is ons onbekend. Een aanvullende voorwaarde is dat het waterniveau in de retentiebekkens voldoende qua niveau is. Of hier tussen het waterschap en de gemeente afspraken over zijn is de brandweer onbekend. Tijdens een inzet heeft de brandweer wel de mogelijkheid om het niveau via het waterschap op te laten hogen, echter dit duurt minimaal een uur tot enkel uren.



3. Tertiair: In de omgeving binnen een straal van 2500 meter zijn er diverse grote watergangen die bruikbaar zijn als water winning voor grootwatertransport.



De belangrijkste te nemen maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren:

1. Bij de ondernemers:
duidelijk huisnummering, melden wanneer een brandkraan en/of aanwijzing hiervan is verdwenen of stuk is en vrijhouden van de bluswatervoorzieningen, toegangswegen en inritten.
2. Op de bedrijventerreinen Veesteeg:
verbeteren van de zichtbaarheid en onderhoud van de bluswatervoorzieningen.

Totaalindruk Brandweer

De brandweer heeft in zijn algemeenheid een goede indruk van de bedrijventerreinen Veesteeg: overzichtelijk en goed te bereiken.

Gemeente

De gemeente omschrijft de bedrijventerreinen Veesteeg samenvattend als een ondernemend de bedrijventerreinen Veesteeg met veel kleinere ondernemers. Naast een aantal mooie gebouwen, zijn er ook een aantal gebouwen die negatief in het oog springen. Qua uitstraling (orde, bouw, groenonderhoud) kunnen er zeker stappen gemaakt worden zodat de kwaliteit naar een hoger level kan worden getild.

Ondernemers

De ondernemers beoordelen hun terrein als rustig en veilig.

Conclusie Werkgroep

Uit de analyse (zie ook de bijlagen) blijkt, dat er sprake is van een aantal aandachtspunten op de bedrijventerreinen Veesteeg, die aangepakt moeten worden. Deze punten spitsen zich toe op de volgende aandachtsvelden:

- Onderhoud en Beheer
- Onveiligheidsgevoelens
- Overlast
- Vernieling
- Verkeersveiligheid
- Parkeren
- Bewustwording Brandveiligheid
- Bewustwording Diefstal/Inbraak

De partners in het samenwerkingsverband hebben duidelijke en haalbare doelstellingen nodig. De daartoe door de werkgroep geformuleerde doelstellingen staan beschreven in de navolgende paragraaf.

2. Doelstellingen

Doelstellingen 2018	
Tevredenheid Onderhoud en Beheer verhogen	60%
Onveiligheidsgevoelens Terugdringen	25%
Overlast Terugdringen	20%
Vernielingen terugdringen	20%
Knelpunten Verkeersveiligheid Terugdringen	25%
Melding/Aangiftebereidheid (gemiddeld) Verhogen	50%
Bewustwording Diefstal/Inbraak	Ondernemers worden geïnformeerd over preventieve maatregelen/tips/trucs en het belang daarvan in het kader van diefstal/inbraak
Bewustwording Brandveiligheid	Ondernemers worden geïnformeerd over preventieve maatregelen en het belang daarvan in het kader van brandveiligheid
Verlagen percentage onvoldoende openbaar parkeren vrachtauto's	40%
Verlagen percentage voldoende openbaar parkeren auto's	40%

3. Planning en uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen

		Wie	2015		2016				2017				2018		Voortgang	
			Kwartaal	3 ^e	4 ^e	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	1 ^e		2 ^e
Onderhoud en Beheer /Overlast																
1	Bel & Herstel lijn gemeente bekend maken (1) en onderzoeken of Buiten Beter App. en terugmelding mogelijk is. (2)	G en O	X (1)			X (2)			X (1)					X (1)		(1) Gerealiseerd vóór audit
2	Alle ondernemers krijgen een mededeling over de calamiteiten kaart bevat telefoonnummers van o.a. hulpdiensten, etc.) en op de website wordt een knop KVO-B aangemaakt	O	X				X					X				
3	Werkgevers en werknemers stimuleren alle incidenten te melden. (via calamiteitenkaart en nieuwsbrief)	O		X		X		X		X		X		X		
4	De scheiding tussen privaat en publiek is niet helder is. (op verschillende plaatsen is die overgang lastig te zien.. De Gemeente maakt de grenzen duidelijk (1) en handhaaft hierop (2)	G	X (1)		X (2)											Tot aan hercertificering
5	De gemeente licht het onderhouds- en beheersplan toe in de werkgroep	G	X													
6	Ondernemers wijzen op 'verantwoordelijkheid' onderhoud en beheer van eigen terreinen. (door werkgroepleden individueel aanspreken van de ondernemer of per brief attenderen het hoe en waarom van een schoon Bedrijventerrein Veesteeg)	O en W	X		X		X		X		X		X			
7	Daar waar de private begroeiing de zichtlijnen verstoord wordt de betreffende probleemeigenaar aangesproken om deze te snoeien	O en P	X													
8	Daar waar de openbare begroeiing de zichtlijnen verstoord wordt deze gesnoeid	G	X													
9	Status van het Schouwverslag bespreken, monitoren en afgehandelde punten afvinken	W	X													
10	Toezicht en controle op handhaving wordt besproken en afspraken worden vastgelegd	W		X												
Beveiliging																
11	Mogelijkheden collectieve beveiliging en cameratoezicht (1) wordt onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd (2)	O, P en G			X (1)					X (2)						
Verkeersveiligheid																
12	De verkeersdeskundige inventariseert oplossingsmogelijkheden voor de gesignaleerde knelpunten uit de enquête en schouw op te lossen	G			X											
13	De KVO partners bespreken bovengenoemde bevindingen (1) en plaatsen mogelijke oplossingen in een tijdspad (2)	W				X (1)			X (2)							
Onveiligheidsgevoelens																
14	Onderzoeken of een wegkantradaronderzoek kan worden ingesteld om daadwerkelijke snelheid in beeld te brengen	P		X												

Plan van Aanpak KVO-B Veesteeg

	Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen	Wie	2015		2016				2017				2018		Voortgang
			Kwartaal	3 ^e	4 ^e	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	1 ^e	
	Onveiligheidsgevoelens														
15	Op basis van maatregel 14 worden indien nodig gepaste maatregelen genomen en in een tijdspad weggezet	W en P			X										
16	Toezicht en controle op handhaving wordt besproken en afspraken worden vastgelegd	W		X											
17	Ondernemers informeren over en stimuleren tot het nemen van preventieve maatregelen binnen het bedrijf. (via nieuwsbrief / website.) Tijdens ALV aan de orde stellen en proberen nader te duiden	O en P		X		X		X		X					
18	Periodiek terugkoppeling incidentcijfers naar KVO-B werkgroep	B, P, en G	X		X		X		X		X		X		
19	Ondernemers worden geïnformeerd over relevante websites op het vlak van brand- en inbraakpreventie (denk aan Brandweer, CCV, VKB-regeling en Politie).	O, B en P			X										
20	Ondernemers wijzen op het bestaan van www.aed4.eu de website waar je AED's kunt aanmelden en die een overzicht van bestaande AED's biedt	O	X					X							
	Inbraak, Diefstal, Aangifte														
21	Aan ondernemers worden tips verstrekt om inbraken te voorkomen. (Deze tips worden gegeven tijdens ledenbijeenkomst en/of/via digitale nieuwsbrieven)	O en P				X				X				X	
22	Communiceren naar de ondernemers wie de wijkagent is	P													Gerealiseerd vóór audit
23	Via nieuwsbrief en website Ondernemers periodiek informeren over het belang van melden of aangeven stimuleren alle incidenten te melden	O en P			X				X				X		
24	Plaatsen link van politie op website van Bedrijvenpark Veesteeg www.bedrijvenparkveesteeg.nl	P en O													Gerealiseerd vóór audit
	Brandveiligheid														
25	Brandweer informeert Ondernemers over het belang van brandpreventie, veiligheid op eigen bedrijf/terrein en het aanleveren van de juiste waarschuwingsadressen bij de betreffende meldkamer (per (digitale) nieuwsbrief) en stimuleren actie te ondernemen. (STOOM en Checklist)	B en O	X				X				X				
26	Brandweer informeert de werkgroep over het aantal bereikbaarheidskaarten op de Veesteeg	B													Gerealiseerd vóór audit
27	Brandweer laat een bereikbaarheidskaart zien in de werkgroep en licht de inhoud toe	B			X										
28	Brandweer houdt 1 oefening op Veesteeg en communiceert de relevante zaken naar ondernemers en werkgroep	B													Gerealiseerd vóór audit

Plan van Aanpak KVO-B Veesteeg

	Planning en Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen	Wie	2015		2016				2017				2018		Voortgang
			Kwartaal	3 ^e	4 ^e	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	1 ^e	2 ^e	3 ^e	4 ^e	1 ^e	
	Brandveiligheid														
29	Plaatsen link van brandweer op website van OV Veesteeg www.bedrijvenparkveesteeg.nl	B en O													Gerealiseerd vóór audit

G = gemeente, P = politie, B = brandweer, O = ondernemers, W = Werkgroep

4. Borging, Communicatie en Evaluatie

Het KVO-B is een proces dat door de partners is aangegaan voor een bepaalde tijd. Het proces dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Onderstaande matrix is daarvoor een hulpmiddel.


	Borging, Communicatie en Evaluatie	Wie	Planning
30	<ul style="list-style-type: none"> - Het KVO-B convenant wordt door partners ondertekend - De Beheersvereniging Veesteeg is projectleider en bewaakt het KVO-B proces - De KVO-B werkgroep komt 1 keer per kwartaal bijeen - het KVO-B wordt een vast agendapunt van de relevante vergaderingen van de partners - Elke partij zorgt er voor dat zij altijd vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband - De eigen achterban wordt periodiek ingelicht over de te nemen/genomen maatregelen - De projectleider voert in overleg met de werkgroep de externe communicatie - Partijen overleggen met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak per kwartaal - Van ieder overleg wordt een schriftelijk verslag/besluitenlijst gemaakt - Jaarlijks evalueert de werkgroep de voortgang en legt die vast in de maatregelmatrix - De resultaten worden een vast agendapunt van de vergaderingen van de werkgroep KVO - Relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars websites/andere media - Partners communiceren periodiek naar eigen achterban - Periodiek bespreken incidentencijfers - Raadplegen van deskundigen - 1 x per jaar schouwen van het terrein. Hiervan wordt een verslag met een actielijst gemaakt - Resultaten worden vastgelegd in de maatregelmatrix. eventueel vindt bijstelling plaats - Documenten van de werkgroep KVO-B worden min. 6 jaar bewaard - Interne communicatie - Externe communicatie via diverse media (persbericht naar buiten bij certificering) - De projectleider legt 6 maanden voor het verlopen van het keurmerk contact met de procesbegeleider van MKB-Nederland - Minimaal 4 maanden voor hercertificering gaat men tot 1-meting over - Tenminste drie maanden voor hercertificering wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd en vastgelegd in een evaluatieverslag. de analyse van 2015 is het referentiekader - Naar de certificerende instantie wordt een aanvraag tot hercertificering gezonden - Tussenbalans opmaken op basis van tevoren afgesproken toetsingscriteria - Bijstelling vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten van schouwen, enquête vragenlijsten partners 	<ul style="list-style-type: none"> Beheersvereniging Veesteeg Beheersvereniging Veesteeg KVO-B werkgroep Partners Partners Partners Projectleider Partners KVO-B werkgroep KVO-B werkgroep KVO-B werkgroep Partners Partners Partners KVO-B werkgroep Partners KVO-B werkgroep KVO-B werkgroep Projectleider Partners KVO-B werkgroep KVO-B werkgroep Projectleider KVO-B werkgroep KVO-B werkgroep Beheersvereniging Veesteeg KVO-B werkgroep KVO-B werkgroep 	<ul style="list-style-type: none"> juli 2015 Tot Hercertificering Tot Hercertificering ` ` ` ` Tot Hercertificering ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` “ “ Zo nodig Tot Hercertificering ` ` ` ` Nader te bepalen december 2017 januari 2018 februari 2018 maart 2018 april 2018 juni 2018 juli 2018
31	Hercertificering	KVO-B werkgroep	juli 2018

G = gemeente, P = politie, B = brandweer, O = ondernemers en W = Werkgroep

5 Bijlagen

Bijlage 1 Karakteristiek van Bedrijventerrein Veesteeg

De geografische ligging van het Bedrijventerrein Veesteeg:



Grootte van het terrein is:

Veesteeg B= 12,02 ha, N= 9,24 ha

Veesteeg Oost B= 13,66 ha; N= 7,56 ha

Veesteeg West B= 9,64 ha; N= 8,3 ha

De terreinen Veesteeg Oost en Veesteeg West zijn respectievelijk ± 2006 en ± 2007

Ontwikkeld. De Veesteeg is onbekend

De eigendomsverhouding op de terreinen is:

Veesteeg – particulier

Veesteeg Oost – gemeente & particulier

Veesteeg West – OGM van den Bosch & particulier

De gemeente (Openbare ruimte) en OGM van den Bosch (totdat de gronden worden overgedragen) zijn verantwoordelijk voor de beheerszaken

Er zijn ongeveer 55 ondernemers gevestigd op het Bedrijventerrein Veesteeg

Bijlage 2 Samenstelling werkgroep KVO-B

Naam	Namens	Telefoon	Email
Arthur Ariens	Bieman de Haas	T 0487-597880 M+31624779267	a.ariens@bieman.com
Derek Oosterhoff	MAAS Internal logistiX	T 0487-594363 M 06-53213504	derek@maasil.nl
Martin Derks	Lighthouse Benelux	T 0487-560811 M 06-55890375	mderks@golighthouse.com
Theo van Dodewaard	Specialist brandpreventie Brandweer Gelderland-Zuid	T 088-4575512 M 06-22421175	theo.van.dodewaard@vrgz.nl
Leon Jansen	Operationeel Expert Criminaliteitsbeheersing Politie Oost-Nederland	M 06-53248838 T 024-3276307	leon.jansen@politie.nl
Roel van Leeuwen	Wijkagent Gemeente West Maas en Waal Politie Oost Nederland		roel.van.Leeuwen@politie.nl
Jaimy Hattu	Sr. beleidsmedewerker Economische zaken team Wonen en Milieu Gemeente West Maas en Waal	T 0487-599549 M 06-53448653	jhattu@westmaasenwaal.nl
Henny Bekkema	MKB-Nederland (Procesbegeleider)	M 06-11351693	bekkema@vnoncw-mkb.nl

Bijlage 3 Taken, Bevoegdheden en Financiën Werkgroep KVO-B Veesteeg

Algemeen:

- Het deelnemen aan de werkgroepvergaderingen
- Het aanspreekpunt voor KVO binnen de eigen organisatie/achterban
- Het uitdragen van een positief beeld over het KVO teneinde het draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten
- Zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen
- Het communiceren van de resultaten naar de eigen organisatie/achterban
- Het signaleren van knelpunten
- Het initiëren van Voorstellen van maatregelen
- Het aandragen van mogelijk toepasbare financieringsmogelijkheden/subsidies
- Voorbereiding van besluitvorming over maatregelen (via eigen organisatie/achterban)

Ondernemers (Voorzitter en Secretariaat)

Voorzitter

- Zit de werkgroep voor

Secretariaat

- Aanspreekpunt van de werkgroep
- Bewaakt de actielijst en uitvoeringstermijn voor de maatregelen
- Plant en organiseert de vergaderingen minimaal 4 keer per jaar
- Notuleert overleg en afsprakenlijst en verspreidt dit onder de werkgroepleden
- Verzamelt en levert cijfers logboek ten behoeve van de werkgroepvergaderingen

Ondernemersleden

- Leden namens ondernemers op het Bedrijventerrein Veesteeg
- Dragen zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld
- Communiceren direct en indirect met de ondernemers op het Bedrijventerrein Veesteeg

Gemeente West Maas en Waal

- Coördineert communicatie over in dit verband relevant gemeentelijk beleid voor de werkgroep of ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website
- Vertegenwoordigt de gemeente in de werkgroep
- Draagt intern zorg bij de gemeente voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld

Politie

- Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van veiligheid en criminaliteit
- Levert meldingen aan voor het logboek
- Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid van politie en veiligheid
- Vertegenwoordigt de politie in de werkgroep
- Draagt intern zorg bij de politie voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld

Brandweer

- Schrijft en levert artikelen/cijfers op het gebied van brandveiligheid
- Levert meldingen aan voor het logboek
- Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid brandveiligheid
- Vertegenwoordigt de brandweer in de werkgroep
- Draagt intern zorg bij de brandweer voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld

Financiën

De werkgroep KVO van de bedrijventerreinen Veesteeg in Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen in het beschreven plan van aanpak zoals in het convenant bedoeld.

In het huidige plan van aanpak kunnen maatregelen uitgevoerd worden conform de huidige begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep.

De werkgroep maakt gebruik van de volgende financieringsmogelijkheden:

- Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties (waarbij getracht wordt werkzaamheden te prioriteren op basis van het gemaakte plan van aanpak);
- Gemeentelijke beleids- en begrotingsvoorstellen; hiervoor dient bestuurlijk draagvlak te zijn
- Mogelijke bijdrage ondernemers
- Subsidieregelingen van het Rijk, de Provincie etc.

Inzet van uren van de werkgroepleden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon/organisatie.

Bijlage 4 Procesgang Werkgroep KVO-B Veesteeg

Datum	Actie	Resultaat
3 december 2014	Infobijeenkomst KVO-B	Afgesproken om te starten zodra de werkgroep is samengesteld
Dec.2014/Jan.2015	Werkgroepleden benaderen en procesbegeleiding regelen	De werkgroep wordt gevormd.
Januari 2015	Aanvraag procesbegeleiding MKB Nederland.	Aanvraag toegekend
Januari 2015	Maken planning en aanleveren enquête	Start KVO-B proces
5 februari 2015	1 ^e werkgroepbijeenkomst KVO-B Veesteeg: start KVO-B en maken afspraken	Afspraken vastgelegd
Feb./Maart 2015	enquête en vragenlijsten onder, respectievelijk de ondernemers en de KVO-partners	Vragenlijsten zijn verzonden aan KVO partners. Enquête is uitgezet
26 maart 2015	2 ^e werkgroepbijeenkomst KVO-B Veesteeg bespreken resultaten 0-meting, vragenlijsten en Schouw	Input veiligheidsanalyse en plan van aanpak
April 2015	Maken veiligheidsanalyse	Veiligheidsanalyse beschikbaar voor werkgroep
30 april 2015	3 ^e Werkgroepbijeenkomst: Bespreken veiligheidsrapportage, analyse en bespreken maatregelen voor plan van aanpak	Input voor plan van aanpak.
28 mei 2015	4 ^e Werkgroepbijeenkomst: bespreken plan van aanpak in werkgroep KVO-B, concept convenant en Auditplan	Input voor verfijning plan van aanpak. Bespreken convenant en vaststellen Auditplan
2-10 juni 2015	Controleronde van officiële stukken door werkgroep	Definitieve Auditdocumenten gereed
18 juni 2015	Inzenden documenten t.b.v. Audit naar KIWA (Certificerende Instantie)	Documenten twee weken voor auditdatum bij KIWA
2 juli 2015	Audit	Eventueel bijstellen documenten
NTB	Ondertekening convenant en uitreiking certificaat	Certificaat 'Basis Samenwerken'